



Einführung der Referenzimplementierung in Deutschland

Update Januar 2025



Agenda

- ➔ Sachstand Schulungen
- ➔ Sachstand technischer Rollout
- ➔ Aktuelle Herausforderungen
- ➔ Weitere Schritte



Sachstand Schulungen

	Anzahl MastertrainerInnen (MT)	Landesmultiplikatoren (LM)	LM/MT
Baden-Württemberg	3	35	11,7
Bayern	4	28	7,0
Berlin	5	4	0,8
Brandenburg	1	9	9,0
Bremen	1	2	2,0
Hamburg	5*	4	0,8
Hessen	1	15	15,0
Mecklenburg-Vorpommern	2	8	4,0
Niedersachsen	3	28	9,3
Nordrhein-Westfalen	3	46	15,3
Rheinland-Pfalz	2*	16	8,0
Saarland	1	4	4,0
Sachsen	3	11	3,7
Sachsen-Anhalt	2	9	4,5
Schleswig-Holstein	3	9	3,0
Thüringen	4	9	2,3





Sachstand Schulungen

Auffrischungsschulungen durch die KOM

An folgenden Terminen bietet die KOM Auffrischungsschulungen an:

~~16.01.2025~~ 13.03.2025

30.01.2025 27.03.2025

13.02.2025 10.04.2025

27.02.2025

Bislang 23 Anmeldungen aus Deutschland

Weitere Anmeldungen sind möglich (auch für neue MastertrainerInnen)

<https://www.terminplaner.nrw/planung/abstimmen/nNMOwoV1HYt0VOSzXx6HXxIDEaV814hnIt4SdnOqBFDKlwzRiBzjliw7B798bLV7Ud5NBg8DVO3SV44Q>





Sachstand technischer Rollout

Verzögerung der nationalen (Test)instanz

Fehlende Testmöglichkeiten auf Seiten der KOM

Problem durch bilaterale Tests (Luxemburg, Polen, Spanien, Slowenien) gelöst

Ausbleiben der Produktionsversion

Version 3.1.1 wurde kurz vor Weihnachten veröffentlicht

CDB

Änderungen an der CDB sind in Auftrag gegeben und laufen derzeit



Sachstand technischer Rollout

Verzögerung der nationalen (Test)instanz

Version der RI unausgereift

Fehlerhafter Initialisierungsskripte

Massive – unangekündigte - Änderung der Software und ihrer Abhängigkeiten

Fehlende Migrationsskripte

Folgen

Infrastruktur muss angepasst werden

Benutzerverwaltung muss angepasst werden

Neulizensierung von Abhängigkeiten

Verzögerung bis mindestens Anfang Februar





Weiteres Vorgehen

Problem 1: Verzögerung der Schulungen mit nationaler Instanz

Übergangslösung: Schulung mit Demo-Instanz der Kommission

Anfrage an Kommission zur Anlage „normaler“ Nutzer

Problem 2: Weniger Zeit für Nutzeranlage durch lokale Administratoren

Hilfestellung: Massenimport durch EKE/IT.NRW; Template für Nutzerlisten wird zur Verfügung gestellt

Schulungen ohne Account sinnvoll?



Aktuelle Herausforderungen / FAQ

AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag)

Informationsveranstaltung mit IT.NRW durchgeführt

Erste Muster fertiggestellt. Weiterleitung steht bevor



Weitere Schritte

- ➔ Klärung technischer Fragen mit KOM
- ➔ Anpassung der deutschen Instanz durch IT.NRW
- ➔ Nach Freigabe: Kontaktaufnahme mit bisher benannten lokalen Administratoren zwecks Schulung
- ➔ Zeitgleich Abfrage von zu importierenden NutzerInnen
- ➔ Tests in Absprache mit Ländern/Behörden
- ➔ Aufnahme Testtandem mit NL



Nächster Termin

20. Februar 2025, 10:30 Uhr



Danke für Ihre Aufmerksamkeit



EKE@jm.nrw.de

